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Abstrak 
Estimasi biaya pada tahap perencanaan adalah hal yang penting dalam proyek 
konstruksi karena akan menentukan kinerja proyek pada tahap selanjutnya. Gempa 
30 September 2009 di Sumatera Barat diguncang oleh gempa dengan kekuatan 
besar. Pada struktur bangunan gedung analisis pembebanan sangat besar 
pengaruhnya dalam pemilihan dimensi struktur, jenis struktur dan pemilihan 
pemakaian mutu dan jenis bahan untuk kekuatan struktur bangunan. Sehubungan 
dengan analisa pembebanan struktur salah satu beban yang cukup besar pengaruh 
nya adalah beban gempa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Estimasi biaya yang 
akan dianggarkan pada tahap awal atau konseptual oleh pemilik proyek. Total Luas 
Lantai (TLL) dan Total Jumlah Lantai (TJL) adalah  parameter yang telah 
dibuktikan memiliki pengaruh yang cukup baik dalam mengestimasi biaya bangunan 
gedung, tetapi kedua parameter tersebut hanya memperlihatkan scale of project. 
Oleh karena itu perlu kiranya suatu model estimasi biaya pada tahap perencanaan 
yang melibatkan parameter lainnya, seperti beban gempa (BG)  sebagai cost driver 
dalam estimasi biaya parametrik bangunan gedung pada tahap perencanaan.  Dari 
hasil analisis regresi model matematis untuk estimasi biaya bangunan gedung meter 
persegi (BM) pada tahap perencanaan dihasilkan model yang terbaik adalah : BM_3  
=   -22230000.00 -682.85 * TLL + 146400000.00 * √TJL_mod + 8060586.14 * Log_BG. 
Model BM_3 mempunyai deviasi rata-rata adalah -13.94%  
Kata Kunci : estimasi biaya parametrik, beban gempa, analisa regresi 
1. PENDAHULUAN  
Proyek konstruksi adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan dan kejadian yang saling 
berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dan membuahkan hasil dalam suatu jangka tertentu 
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap proyek konstruksi mengikuti tahapan 
sebuah proyek. Di sisi lain, setiap tahapan memerlukan pengambilan keputusan yang sangat 
berkaitan dengan estimasi biaya. Kesuksesan kegiatan berikutnya sangat ditentukan oleh baik atau 
tidaknya proses yang mengawalinya. Estimasi biaya merupakan unsur penting dalam pengelolaan 
biaya proyek konstruksi secara keseluruhan. Pada tahap konseptual dipergunakan untuk 
mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun proyek konstruksi  atau 
investasi (Soeharto, 1995). Estimasi biaya tahap awal yang sistematis, biasa dikenal sebagai 
estimasi biaya elemental atau parametrik. Metode ini memiliki potensi paling akurat di antara 
metode-metode estimasi biaya konseptual lainnya (Scheutte dan Liska, 1994). Pendekatan yang 
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digunakan dalam metode ini ialah dengan menelusuri biaya proyek melalui parameter yang secara 
signifikan mempengaruhi biaya konstruksi. Parameter yang paling sering digunakan dalam 
melakukan estimasi biaya tahap awal untuk bangunan gedung adalah luas lantai (Cox dan Horsley, 
1983 dalam Dony Riswan, 2006), luas lantai dan tinggi bangunan (Karshenas,1984), jumlah lantai 
dan total luas bangunan gedung, jenis bangunan gedung (Bowiby dan Schriver,1986), total luas 
lantai, jumlah lantai, dan rasio fasilitas gedung (Phaobunjong, 2002 dan Dony Riswan,2006) dan 
luas lantai dengan harga satuan tertinggi ( Permen PU no 45/PRT/2007).  
Menurut Parker (1984) beban struktur menjadi pertimbangan dalam menentukan parameter 
(cost driver) dalam estimasi awal konstruksi bangunan gedung. Beban srtuktur pada bangunan 
gedung terdiri dari bebab mati (dead load), beban hidup (live load) dan beban gempa 
(earthquacke). Tingkat resiko gempa merupakan hal yang diperhatikan dalam merencanakan suatu 
proyek konstruksi khususnya bangunan gedung. Semakin besar tingkat resiko gempa yang akan 
terjadi di suatu daerah dimana konstruksi itu akan dibangun maka perhitungan kekuatan struktur 
bangunan gedung yang akan di gunakan dalam perancangan struktur konstruksi ini akan 
membutuhkan biaya semakin besar dengan melihat kekuatan bangunan itu memikul beban yang 
terjadi akibat gempa. Yasser El-Hakem dan Mohamed Sobaih (2000) dalam penelitian Effect Of 
Aseismic Design On Building Cost In Egypt, mengatakan penambahan total biaya bangunan akibat 
beban gempa di Mesir kurang dari 10% untuk tipe bangunan hunian berbeda dengan jumlah lantai 
yang berbeda. V. Thiruvengadam, J. C. Wason and K. I. Praseeda (2000) dalam studinya Cost 
Modeling Of Foundations Of Reinforced Concrete Buildings Designed For Seismic Effects, 
meneliti biaya struktur pondasi bangunan bangunan gedung dari 2 – 10 lantai mengatakan terjadi 
kenaikan biaya struktur pondasi dari 3% -20% untuk 3 jenis pondasi pada zona wilyah gempa yang 
berbeda di India.  Nikos D. Lagaros, Andreas D. Fotis, Stilianos A. Krikos  (2002)  dalam 
penelitiannya Assessment Of Seismic Design Procedures Based On The Total Cost mengatakan 
untuk optimalisasi total biaya akibat kenaikan beban gempa pemilihan  metoda perencanaan sangat 
mempengaruhi total biaya bangunan gedung. Samyog Shrestha (2013) dalam penelitian nya Cost 
Comparison of RCC Columns in Identical Buildings Based on Number of Story and Seismic Zone  
biaya konstruksi kolom bangunan tertentu bervariasi untuk kombinasi jumlah lantai dan wilayah 
zona gempa. Untuk zona gempa tertentu, hubungan antara biaya kolom tidak selalu linier. 
Kenaikan biaya kolom antara 15% -50% untuk kolom beton dan kolom baja. Teddy Tambunan 
dan Saiful Mustofa (2012) dalam penelitaiannya Evaluasi Desain Struktur Gedung Universitas 
Internasional Batam Terhadap Gempa, mengatakan ada peningkatan biaya 2.08 % untuk biaya 
struktur untuk wilayah gempa zona 1 kota Batam.  
 Dengan demikian, penerapan parameter faktor beban gempa tersebut tidak hanya 
memperlihatkan pemilihan struktur konstruksi gedung tetapi juga bisa menjadi indikator makro 
efisiensi disain gedung sehingga perlu dilihat pengaruhnya terhadap biaya konstruksi pada estimasi 
awal tahap perencanaan. 
Besarnya beban gempa (V) ditentukan oleh koefesien C yaitu respon gempa yang terjadi 
akibat pergerakan muka tanah berdasarkan periode waktu gempa. Koeefesian C di bedakan 
berdasarkan kondisi tanah dan zona wilayah gempa. Analisis struktur terhadap beban gempa 
mengacu pada Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI -
1726-2002) dan wilayah zona gempa di bedakan menjadi 6 zona wilayah gempa. Besarnya beban 
gempa nominal pada struktur bangunan dihitung dengan rumus (SNI -1726-2002): 
               (1) 
Dimana : 
V  =  Beban gempa 
W  =  Berat bangunan 
I    =  Faktor keutamaan struktur 
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R   = Faktor reduksi gempa 
C   = Koefisien respon gempa 
Berat bangunan (w) adalah berat bangunan total dan beban hidup yang sesuai. Berat 
bangunan total adalah beban mati yang merupakan berat dari komponen bangunan berdasarkan 
bahan dari komponennya dan bersifat tetap misal kolom, balok, plat lantai dan sebagainya serta 
beban hidup yang yang sesuai adalah beban pada lantai gedung sesuai dengan fungsi gedung misal 
peralatan kantor, dinding pemisah, penghuni gedung dan sebagainya (Peraturan Pembebanan 
Indonesia Untuk Gedung,1983).  Faktor keutamaan gedung (I) adalah faktor pengali yang 
berhubungan penyesuaian periode ulang gempa dan probabiltasnya dengan umur gedung. Ini 
berhungan dengan kategori gedung, misal untuk gedung kantor dan hunian ditetapkan sebesar 1. 
Dan faktor reduksi gempa (R) adalah faktor lebih dari beban dan kekuatan bahan yang terkandung 
dalam struktur gedung, misal nilai R adalah 1.6 untuk gedung berprilaku elastis penuh dan 8.5 
untuk gedung daktilitas penuh (SNI -1726-2002). Dalam penelitian ini pendekatan untuk beban 
gempa(BG) adalah konstruksi gedung adalah beton bertulang konvensional dengan fungsi gedung 
sebagai perkantoran dan pendidikan maka  nilai faktor keutamaan gedung (I) adalah 1.0 dan nilai 
faktor reduksi gempa (R) dengan elastisitas penuh  adalah 1.6 (SNI -1726-2002). Oleh sebab itu  
rasio I/R pada persamaan 1 dianggap tetap. Kemudian untuk berat bangunan (w) yang terdiri berat 
kompenen bangunan (kolom, balok,  plat lantai, dinding, plafon dan sebagainya) ditambah berat 
beban hidup yang besesuain pada lantai bangunan dianggap sama untuk seluruh bangunan 
persatuan luas lantai. Berdasarkan asumsi tersebut maka beban gempa (V) pada persamaan 1 
adalah besarnya koefesien respon gempa (C) dikalikan dengan luas lantai bangunan. Jadi variabel 
BG pada penelitian ini nilainya adalah total luas lantai (TLL) dikalikan dengan koefesien respon 
gempa (C).  
2. METODE PENELITIAN  
Metode estimasi biaya parameter secara sistematis mengidentifikasi parameter biaya 
bangunan gedung atau cost driver dengan mengembangkan model yang berupa fungsi matematis, 
yang biasa dinamakan CERs (cost estimating relationships). CERs didefinisikan sebagai formula 
matematis yang digunakan untuk mengestimasi biaya dari suatu item atau kegiatan yang 
merupakan fungsi dari satu atau lebih variabel bebas yang bersesuaian. Metode yang digunakan 
untuk pemodelan estimasi biaya parametrik dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. 
Metode ini merupakan metode yang cukup baik dalam menentukan fungsi matematis hubungan 
antara parameter-parameter dengan biaya bangunan gedung (Black 1984). Berdasarkan kajian 
literatur ditetapkan 4 parameter sebagai parameter memprediksi biaya permeter (BM) atau biaya 
total (TB) untuk bangunan gedung yaitu total luas lantai (TLL), total jumlah lantai (TJL) dan 
beban gempa (BG). Persamaan regresi yang di gunakan adalah persamaan regresi linier berganda 
persamaan 2. 
                                                                     (2) 
dimana:  
BM  =  Variabel terikat untuk biaya per M
2
  
TLL,TJL, BG    =  Variabel bebas untuk meprediksi biaya per M
2 
 
    a     =  koefisien konstanta  
b1,b2,b3     =  koefisien untuk TLL, TJL dan BG 
 
Data perencanaan proyek gedung yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kabupaten 
dan kota di wilayah Sematera Barat. Kabupaten/kota tersebut adalah, Kota Padang, 
KotaBukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, 
Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasman Barat, Kabupaten Pasaman 
Timur, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupten Mentawai. Dengan 
jumlah data perencanaan sebanyak 62 dokumen perencanaan periode waktu antara tahun 2007 
sampai dengan dan 2012. Dari dokumen perencanaan yaitu gambar perencanaan, rencana anggaran 
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biaya (RAB) dan perhitugan analisis struktur di dapatkan data biaya permeter (BM), total luas 
lantai (TLL), jumlah lantai (TJL) koefesien respon gempa (C). Kemudian dilakukan normalisasi 
data ke lokasi dan tahun pelaksanaan. Sebagai indek lokasi diambil Kota Padang dan indek waktu 
diambil tahun 2012. Normalisasi data menggunakan indek harga satuan permeter karena tidak 
tersedianya data indek konstruksi dan data inflasi tahunan semua kabupaten kota.  Harga satuan 
permeter diambil berdasarakan Harga Satuan Banggunan Gedung Negara (HSBGN) yang 
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota berdasarkan Pemen PU No. 45/PRT/2007. Normalisasi 
data terhadap lokasi dan waktu mengikuti persamaan 3 dan 4. 
Penyesuaian Waktu 
                         (3) 
Penyesuaian Lokasi 
                         (4) 
Hasil rekapitulasi data setelah dinormalisasi dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian data uji 
diambil secara acak sebanyak 5 buah yang digunakan untuk sebagai data uji perbandingan model. 
Data uji dapat dilihat pada tabel 2.  
 
 
Tabel 1.  Variabel Data Penelitian 
No Kode Bangunan TB BM TLL TJL BG 
1 BKT1 8305028753.00 7758446.22 1070.45 2.00 642.27 
2 KPB1 4306353592.02 5009251.81 859.68 2.00 257.90 
3 KPB2 4736941033.33 5155573.61 918.80 2.00 367.52 
4 PP1 2898845226.17 4026173.93 720.00 2.00 216.00 
5 PD1 8206213994.57 6490204.05 1264.40 2.00 758.64 
6 PD2 26803326536.60 6939778.62 3862.27 3.00 2703.59 
7 KSL1 16986678210.00 5227152.72 3249.70 2.00 1949.82 
8 KMT1 17837494341.37 6643387.09 2685.00 2.00 1879.50 
9 KAG1 12729460145.04 6429020.28 1980.00 3.00 1386.00 
10 PD3 24667243633.50 7357865.36 3352.50 2.00 2346.75 
11 KAG2 6246674733.15 5366559.05 1164.00 2.00 582.00 
12 KPB3 3617689946.28 4865756.48 743.50 2.00 371.75 
13 PD4 33378857895.69 7673300.67 4350.00 3.00 1740.00 
14 KAG3 4902554847.84 2440077.47 2009.18 2.00 602.75 
15 PD5 6447502949.27 3563173.44 1809.48 2.00 542.85 
16 BKT2 1848172248.21 4387290.03 421.26 2.00 126.38 
17 PD6 5075248659.06 7328878.93 692.50 2.00 415.50 
18 BKT3 3195752989.47 7230210.38 442.00 2.00 265.20 
19 KSL2 4863979018.40 6542002.71 743.50 2.00 520.45 
20 PD7 6621142100.10 4529599.52 1461.75 3.00 584.70 
21 PD8 3598588792.74 4407442.67 816.48 2.00 326.59 
22 PD9 7941373960.70 3407273.81 2330.71 2.00 699.21 
23 PD10 7877920008.73 4255758.68 1851.12 3.00 740.45 
24 PD12 3320831630.50 5779782.15 574.56 2.00 172.37 
25 KPT1 22554111626.18 4415144.38 5108.35 3.00 2554.18 
26 KPT2 23254702697.29 6393994.63 3636.96 3.00 1454.78 
27 KPP1 7029165433.90 2718161.42 2586.00 3.00 1293.00 
28 KTD1 3660712304.83 1911599.11 1915.00 3.00 574.50 
29 PD13 7318607952.50 2980860.20 2455.20 2.00 736.56 
30 PD15 9631777095.55 3915356.54 2460.00 3.00 738.00 
31 PD16 18296554295.07 4182069.55 4375.00 4.00 1750.00 
32 PD17 21702647269.37 4767716.89 4552.00 4.00 1820.80 
33 PD18 35494537633.74 8066940.37 4400.00 4.00 3080.00 
34 PD19 19914170040.49 8930121.09 2230.00 3.00 1561.00 
35 PD20 30415346695.55 6349759.23 4790.00 3.00 2874.00 
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36 PD21 19914170040.49 9155940.25 2175.00 3.00 1740.00 
37 PD23 23701170313.09 8443594.70 2807.00 3.00 2245.60 
38 PD24 9089559992.62 4508710.31 2016.00 4.00 806.40 
39 PD25 36385530161.22 7928858.17 4589.00 4.00 2753.40 
40 PD26 13497371959.24 5083755.92 2655.00 3.00 1593.00 
41 KPYK1 16046749429.11 3945365.76 4067.24 3.00 2033.62 
42 KPT3 4583154195.10 3815463.80 1201.21 2.00 360.36 
43 PD27 2749210000.00 4350876.36 631.88 2.00 189.56 
44 PD28 4173990000.00 4797689.66 870.00 3.00 261.00 
45 SWL1 2671617153.16 2782934.53 960.00 2.00 288.00 
46 KPS1 2797248804.05 4238255.76 660.00 3.00 198.00 
47 PD29 4368144000.00 4282494.12 1020.00 2.00 306.00 
48 KDM1 6877648473.73 4302160.24 1598.65 4.00 479.60 
49 BKT4 3070180641.53 4658847.71 659.00 2.00 197.70 
50 PT 01 8837720453.85 4266338.62 2071.50 3.00 621.45 
51 KPM01 6262570615.56 6176105.14 1014.00 2.00 507.00 
52 PD31 14501117174.96 6094852.63 2379.24 2.00 1189.62 
53 PD32 24029811797.75 5598535.89 4292.16 2.00 2146.08 
54 PD33 24085090157.91 4166314.67 5780.91 2.00 2312.36 
55 PD44 13966916860.68 4200576.50 3325.00 2.00 1330.00 
56 PD45 13934508759.60 4492799.90 3101.52 3.00 1240.61 
57 KPP2 24498806395.57 6427568.63 3811.52 4.00 1905.76 
 
Tabel 2.  Variabel-variabel Data Uji Penelitian 
No Kode Bangunan TB BM TLL TJL BG 
1 BKT1 5553985280.82 3241901.59 1713.19 3.00 513.96 
2 KPB1 59949636297.71 9123532.36 9856.32 4.00 4928.16 
3 KPB2 36445012204.86 6432229.47 5666.00 3.00 3682.90 
4 PP1 2836624531.78 2954817.22 960.00 2.00 288.00 
5 PD1 22346400000.00 5950312.87 3755.50 4.00 2253.30 
3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Karena sifat pengumpulan data perencanaan yang acak sangat mempengaruhi variabel-
variabel yang ditinjau. Dengan demikian perlu dianalisis kumpulan data-data dari suatu variabel. 
Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan gambaran tentang perilaku variabel-variabel, dan 
lebih dikenal sebagai statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan gambaran keadaan suatu 
data secara umum. Analisis ini merupakan analisis yang paling mendasar, yaitu analisis frekuensi, 
dan analisis eksplorasi data berupa screening normalitas dan screening outlier. 
Analisis Statistik Deskriptif  
Dalam analisis regresi, normalitas variabel merupakan hal yang harus dipenuhi. Tingkat 
normalitas variabel dapat ditandai dengan ukuran yang bisa dikuantifikasi, disamping tampilan 
secara grafis dan histogram. Dari data penelitian variabel TJL hanya memiliki tiga klas interval 
data sehingga perlu dimodifikasi dalam bentuk TJL_mod, yang merupakan nilai perbandingan 
antara TJL dan TLL. Menurut Dony Riswan (2006) uraian dibawah ini akan menjelaskan alasan 
modifikasi tersebut. 
1. Parameter total jumlah lantai merupakan salah satu parameter yang paling baik dalam 
mempengaruhi dan memprediksi biaya selain luas lantai. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak 
penelitian sebelum ini. Dengan demikian, sifat parameter tersebut tidak akan diubah oleh 
perubahan klas interval data, artinya data total jumlah lantai yang bersesuaian dengan data 
biaya tetap akan menghasilkan korelasi yang signifikan. 
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2. Secara logis, penambahan jumlah lantai akan menambah luas lantai. Oleh karena itu, parameter 
TJL perlu dimodifikasi dengan nilai perbandingan antara total jumlah lantai dan total luas 
lantai agar parameter ini tetap bisa diproses dalam perhitungan data selanjutnya. 
Hasil statistik deskriptif data seperti terlihat pada tabel 3, 4 dan gambar 1.  
 
Tabel 3. Frekuensi Statistik Variabel Data Penelitian 
  BM TLL TJL_mod BG 
N Valid 57 57 57 57 
Missing 0 0 0 0 
Mean 5.2836E6 2273.1084 .0017 1111.2304 
Median 4.7977E6 2016.0000 .0014 738.0000 
Std. Deviation 1.67977E6 1438.88631 .00107 845.84599 
 
 
Tabel 4. Uji Normalitas Variabel Data Penelitian 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
BM .129 57 .019 .963 57 .080 
TLL .127 57 .023 .923 57 .001 
TJL_mod .141 57 .006 .881 57 .000 
BG .205 57 .000 .891 57 .000 
 
Berdasarkan gambar 1, pada Box Plot variabel TJL_mod terdapat extrem value, yaitu data 
pada baris 16, 18 dan 46. Hasil Normalitas setelah data outlier dikeluarkan dari data penelitian 
tabel 5. 
 
Gambar 1 Boxplot Variabel TJL_mod 
Tabel 5. Uji Normalitas Variabel-Variabel Data Terpilih 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
BM .129 57 .019 .963 57 .080 
TLL .127 57 .023 .923 57 .001 
TJL_mod .141 57 .006 .881 57 .000 
BG .205 57 .000 .891 57 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Dari kedua tabel 5 diketahui bahwa hanya variabel TJL_mod dan BG yang tidak terdistribusi 
normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov dengan syarat signifikansi < 0.05, maka untuk 
menormalkan distribusi variabel TJL_mod dab BG dapat dilakukan dengan transformasi data. 
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Menurut Ghazali (2002) bentuk transformasi untuk substansial positive skewness digunakan 
transformasi jenis LOG 10(x) atau SQRT (x) (akar). TJL_mod transformasinya SQRT dan BG 
transformasinya LOG10. Setelah melakukan transformasi kedua variabel tersebut kemudian 
melakukan analisis kembali sehingga mendapatkan seluruh variabel terdistribusi normal sesuai 
dengan persyaratan dalam asumsi” multivariate normality”. Hasil normalitas setelah ditranformasi 
tabel 6. 
 
Tabel 6. Uji Normalitas Variabel Data Transformasi 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
BM .116 54 .067 .967 54 .141 
TLL .116 54 .066 .926 54 .003 
TJL_mod .145 54 .006 .917 54 .001 
BG .203 54 .000 .898 54 .000 
 
Analisis Korelasi 
Korelasi adalah suatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antara 
dua variabel. Koefisien korelasi (r) adalah suatu ukuran arah dan kekuatan hubungan linier antara 
dua variabel random. Nilai koefisien korelasi adalah -1 ≤ r ≤ 1. Bila r = 0 atau r mendekati nol, 
maka antara 2 (dua) variabel yang ditinjau (X dan Y)  tidak terdapat hubungan atau hubungan 
sangat lemah. Hasil korelasi antar variabel dari tabel 7, dapat diketahui bahwa antara variabel BM 
dengan Variabel TLL r-nya adalah 0,168. Ini memperlihatkan hubungan yang lemah antara BM 
dan TLL, sedangkan (+) menunjukkan bahwa semakin bertambah luas lantai, akan menyebabkan 
semakin tingginya nilai biaya/m2 bangunan. Sedangkan signifikannya menunjukkan angka 0,224, 
yang menunjukkan bahwa variabel BM dan variabel TLL memang secara nyata berkorelasi. 
Korelasi variabel bebas lain nya dapat dilihat pada tabel 7. 
 
Tabel 7. Korelasi Variabel Data Terpilih Tranformasi 
  
BM TLL TJL_mod_sqrt BG_lg 
BM 
Pearson Correlation 1 .168 -.097 .418** 
Sig. (2-tailed)  .224 .487 .002 
N 54 54 -.877** 54 
TLL 
Pearson Correlation .168 1   
Sig. (2-tailed) .224  .000 .000 
N 54 -.877** 54 54 
TJL_mod_sqrt 
Pearson Correlation -.097  1  
Sig. (2-tailed) .487 .000  .000 
N .418** 54 .892** 54 
BG_lg 
Pearson Correlation    1 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  
N 54 54 54 54 
Analisis Regresi 
Pada analisis model regresi berganda memasukan seluruh variabel-variabel dalam persamaan 
regresi.. Metode Stepwise, melakukan seleksi terhadap variabel yang akan menjadi anggota 
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persamaan regresi berdasarkan kriteria toleransi dari variabel. Teknik yang digunakan dalam 
metode ini adalah trial and error. Jika telah diperoleh persamaan regresi yang baik maka percobaan 
dihentikan (Santoso dan Ashari, 2005 dalam Dony Riswan, 2006). Hasil yang diharapkan dari 
penggunaan Software SPSS adalah model parametrik untuk memprediksi biaya permeter persegi 
(BM) untuk mendapatkan total biaya (TB) bangunan gedung. 
Koefisien korelasi ganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai 
semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin 
mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Koefisien determinan (R Square/R
2
) 
digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang 
diperoleh dalam mewakili kelompok data yang diteliti, maka perlu dilihat sampai seberapa jauh 
model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. 
Dari tabel 8 angka R pada model 1, 2 dan  sebesar 0.418, 0.695 dan 0,733, dalam hal ini  
menunjukkan bahwa korelasi antara BM_2 dan BM_3 dengan variabel lainnya kuat (definisi kuat 
karena angka diatas 0,5). Angka R
2
 pada model 1, 2 dan 3  adalah 0.175, 0.484 dan 0,537. R
2
 
dalam hal ini pada model 1 berarti 17.5 % variabel terikat bisa dijelaskan oleh variabel bebas. 
Sedangkan sisanya 82.5% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain dan demikian juga untuk model 2 
dan 3. Koefesien regresi model dapat dilihat pada tabel 9. Model 1, 2 dan 3 tidak mengalami 
multikolinieritas karena nilai VIF<10 dan nilai tolerance>0.10.  
 
Tabel 8. Model Summary Regresi Linier Berganda  
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .418a .175 .159 1.55472E6 .175 11.018 1 52 .002 
2.045 2 .695b .484 .463 1.24195E6 .309 30.490 1 51 .000 
3 .733c .537 .509 1.18752E6 .054 5.782 1 50 .020 
a. Predictors: (Constant), BG_log 
b. Predictors: (Constant), BG_log, TJL_mod_sqrt 
c. Predictors: (Constant), BG_log, TJL_mod_sqrt, TLL 
d. Dependent Variable: BM 
 
Tabel 9. Koefisien Regresi Linier Berganda 
Model 
Unstandardized Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Tolerance VIF 
1 (Constant) -449550.52 1740065.64 -.258 .797   
BG_log 1954774.85 588903.13 3.319 .002 1.000 1.000 
2 (Constant) -21100000.00 3990348.50 -5.289 .000   
BG_log 6644133.85 970839.29 6.844 .000 .235 4.259 
TJL_mod_sqrt 184100000.00 33340000.00 5.522 .000 .235 4.259 
3 (Constant) -22230000.00 3844014.47 -5.782 .000   
BG_log 8060586.14 1099428.77 7.332 .000 .167 5.974 
TJL_mod_sqrt 146400000.00 35510000.00 4.124 .000 .189 5.286 
TLL -682.85 283.99 -2.405 .020 .165 6.064 
a. Dependent Variable: BM 
 
Dari Hasil analisis regresi di didapatkan 3 model, yaitu. 
BM_1  =   -449550.52 + 1954774.85 * Log_ BG 
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BM_2  =   -21100000.00 + 184100000.00 * √TJL_mod + 6644133.85* Log_BG 
BM_3  =   -22230000.00 -682.85 * TLL + 146400000.00 * √TJL_mod + 8060586.14 * Log_BG 
4. VALIDASI MODEL 
Berdasarkan data uji Tabel 10 dilakukan perbandingan hasil perhitungan total biaya (TB) 
berdasarkan BM dari model. Data uji PD14 tidak dapat digunakan karena nilai berada di luar range 
data penelitian. 
Tabel 10. Perbandingan Tingkat Akurasi Model dengan Data Uji 
Kode 
Bangunan 
Perencanaan Model BM_1 
Deviasi 
Model BM_ 2 
Deviasi 
Model BM_3 
Deviasi 
Total Biaya Awal Total Biaya Awal 
Total Biaya 
Awal 
Total Biaya 
Awal 
PD11 5,553,985,280.82 8308467685.39 -33.2% 7907562912.69 -29.8% 7843209860.52 -29.2% 
PD14 - - - - - - - 
PD22 36,445,012,204.86 36951090058.35 -1.4% 38701273149.43 -5.8% 34082374681.20 6.9% 
KAG4 2,836,624,531.78 4183687725.17 -32.2% 3497769378.35 -18.9% 3475988461.28 -18.4% 
PD30 22,346,400,000.00 22925283575.44 -2.5% 26982721720.72 -17.2% 26322800903.07 -15.1% 
Dari Tabel 10, diketahui bahwa model BM_3 memiliki tingkat akurasi yang lebih baik 
daripada mempunyai deviasi rata-rata adalah -13.94%.  
 
5. PEMBAHASAN MODEL 
Model diskrit yang dikembangkan merupakan tabulasi dari persamaan matematis  (hasil 
regresi) dan model regresi itu sendiri memiliki keterbatasan/kelemahan. Di samping itu, data yang 
diproses dalam pengembangan model belum memenuhi semua aspek yang diinginkan. Oleh sebab 
itu, model yang dikembangkan hanya berlaku pada kondisi-kondisi berikut : 
1. Ekstrapolasi tidak bisa diterapkan pada model, karena regresi hanya berlaku valid untuk 
interpolasi dari range data yang diproses pada tahap regresi. 
2. Estimasi biaya pada model ini hanya berlaku untuk kota Padang Sumatera Barat pada 
tahun. 2012, sedangkan untuk memprediksi biaya yang akan datang maupun untuk lokasi 
yang berbeda diperlukan penyesuaian, yakni dengan indeks biaya dan/atau lokasi. 
3. Model ini hanya cukup valid untuk Gedung Perkantoran dan Pendidikan dengan konstruksi 
beton bertulang konvensional dengan nilai koefesien Keutamaan gedung sesui dengan 
fungsi gedung yaitu I = 1.0 dan Faktor reduksi gempa adalah elastis penuh dengan nilai R = 
1.6. 
 
6. KESIMPULAN  
Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian estimasi biaya parametrik pada tahap 
perencanaan bangunan adalah: 
1. Dari data bangunan yang terkumpul, setelah melalui proses analisis variabel secara regresi 
linier didapatkan beberapa 3 model. Setelah dilakuan uji validasi model pada total biaya data 
uji didapat deviasi rata-rata model terkecil adalah model BM_3, yaitu: 
BM_3  =   -22230000.00 -682.85 * TLL + 146400000.00 * √TJL_mod + 8060586.14 * Log_BG 
Model BM_3 memiliki deviasi rata-rata adalah -13.94%. 
E-Journal Graduate Unpar 
Part  C - Civil Engineering 
 
Vol. 1, No. 2 (2014)   ISSN: 2355-4282 
 
10 
 
 
2. Agar pada kajian estimasi biaya parametrik pada tahap perencanaan bagunan gedung sebagai 
pengembangan model parametrik estimasi biaya pada tahap perencanaan/konseptual, pada 
penelitin berikutnya menggunakan parameter yang lain selain parameter di atas. Parameter 
yang mungkin dikembangkan adalah: fungsi gedung, ketinggian antar lantai, tipe struktur baik 
struktur atas dan struktur bawah, tipe struktur atap, jenis perhitungan struktur/analisis struktur, 
tipe tanah  dan yang lainnya serta dapar dilakukan penelitian untuk membuat kajian tentang 
indek bangunan gedung di indonesia khususnya atau kabupaten/kota di sumatera barat 
terutama bila melihat kekuatan gempa di daerah tersebut karena adanya perubahan zona 
gempa. 
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